



## CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

### *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrativo

Atto N. 2001/2016

**Oggetto: CC: 06/16/V/SU. S.P. 654 DELLA VAL DI NURE . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, E DISCIPLINAMENTO ACQUE LUNGO LA S.P. 654 TRA LE PROG.VE KM 92+850 E 92+900, IN COMUNE DI REZZOAGLIO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA CON PERIZIA GIUSTIFICATIVA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA PASTORINI GIANCARLO CON SEDE A REZZOAGLIO GE. IMPORTO € 42.700,00= (ONERI INCLUSI).**

In data 29/06/2016 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2016/2018, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 56 in data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la determinazione del Sindaco Metropolitan n. 55 del 13/04/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance per l'Esercizio 2016-2018;

Considerato che nel mese di settembre 2015 a causa degli eventi alluvionali si manifestava un cedimento del corpo stradale lungo la S.P. 654 della Val di Nure tra le prog.ve Km 92+850 e 92+900, che ha provocato la frana dell'area destinata a parcheggio;

Il personale operativo è intervenuto a transennare i luoghi ed è stato attivato un senso unico alternato, finalizzato a garantire il transito in sicurezza;

A seguito delle intense precipitazioni dei giorni 2 e 3 giugno 2016, la situazione già precaria, si è ulteriormente aggravata si è verificato un ulteriore distacco del muro pericolante che si sta riversando in proprietà private minacciando un casa di civile

abitazione e una cascina;

Ciò premesso il geom. Luigi De Filippo, Responsabile d'Ufficio, della Direzione Territorio e Mobilità ha riscontrato la necessità di intervenire con urgenza mediante un intervento di rimozione del materiale franto al fine di ridurre i rischi di ulteriori crolli nei terreni privati e di interessare la stabilità dei manufatti privati, nonché di ulteriori cedimenti del piano viabile;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 si è proceduto, in data 09/06/2016, alla redazione di apposito verbale di somma urgenza, nel quale, oltre alla descrizione di tale situazione, sono stati indicati i lavori e l'importo necessario per rimuovere lo stato di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, al fine di procedere all'immediata esecuzione degli stessi mediante affidamento in forma diretta;

Preso atto che per l'esecuzione dell'intervento è stata interpellata la ditta Pastorini Giancarlo con sede in Via Cabanne, 17 – 16048 Rezzoaglio GE, in possesso di attrezzature e personale idoneo a realizzare tempestivamente i suddetti lavori, dichiaratasi immediatamente disponibile;

Rilevato inoltre che con il verbale di somma urgenza è stata predisposta la perizia giustificativa, al fine di procedere, secondo quanto previsto dal richiamato art. 163 D.lgs. 50/2016, alla copertura della spesa prevista ed all'approvazione dei lavori, su cui l'Impresa Pastorini Giancarlo ha praticato uno sconto del 5%;

Atteso che per l'esecuzione dei detti lavori è stata prevista una spesa complessiva di € 42.700,00= (oneri sicurezza e fiscali inclusi) di seguito meglio dettagliata:

<b>Importo Lavori</b>	<b>€ 35.133,96=</b>		
Sconto del 5%	€ 1.756,70=	€	33.377,26=
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	<u>1.620,00=</u>
		Importo lavori	€ 34.997,62=
Somme a disposizione dell'Amm.ne arr.ti e I.V.A. 22%		€	7.702,74=
		<b><u>Importo totale perizia</u></b>	<b>€ 42.700,00=</b>

Considerato che alla spesa complessiva di € 42.700,00= (oneri sicurezza, e fiscali inclusi), si farà fronte con i fondi di cui al seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Cod. Fornitore	Impresa	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)

101074	Pastorini Giancarlo	1.03.02.09. 012 1000797	€ 42.700,00=	Anno 2016
--------	------------------------	----------------------------	-----------------	-----------

Richiamato infine l'art. 191, comma 3°, del T.U. delle "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra il Responsabile del Procedimento ed il soggetto beneficiario

#### IL DIRIGENTE DISPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 - del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50, il verbale di somma urgenza, scrittura privata comprensiva di perizia giustificativa sottoscritto in data 09/06/2016 e, allegati parte integrante del presente, concernenti i lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e disciplinamento acque lungo la Sp. 654 della Val di Nure tra le prog.ve Km 92+850 e 92+900, in Comune di Rezzoaglio, comportanti una spesa totale di € 42.700,00= sotto specificata:

<b>Importo Lavori</b>	<b>€ 35.133,96=</b>	
Sconto del 5%	€ 1.756,70=	€ 33.377,26=
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ <u>1.620,00=</u>
	Importo lavori	€ 34.997,62=
Somme a disposizione dell'Amm.ne arr.ti e I.V.A. 22%		€ 7.702,74=
	<b><u>Importo totale perizia</u></b>	<b>€ 42.700,00=</b>

2. di autorizzare, di conseguenza, l'affidamento diretto dei lavori all'impresa Pastorini Giancarlo con sede in Via Cabanne, 17 – 16048 Rezzoaglio GE, alle condizioni esplicitate nel relativo Verbale di somma urgenza e scrittura privata in data 09/06/16 allegati;
3. di dare atto che Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza è stata nominato il geom. Luigi De Filippo Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;
4. di approvare la spesa complessiva di € 42.700,00=( oneri sicurezza, e fiscali inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa secondo il seguente schema:

Cod. Fornitore	Impresa	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
101074	Pastorini Giancarlo	1.03.02.09. 012 1000797	€ 42.700.00=	Anno 2016

5. di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità;

#### Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione come indicato nell'art. 119 Dlgs 104/2010.

#### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
US CIT A	1030209	12	1000797	-	42.700,00							D87H16 000310 003	Z8E1A6 D5BF
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>					+								
<b>TOTALE SPESE:</b>					-	42.700,00							

Sottoscritta dal Dirigente  
(CUTTICA MAURO)  
con firma digitale



Città Metropolitana  
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'  
Ufficio Manutenzione Viabilità Zona Levante

**SCRITTURA PRIVATA**  
(art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/16)

OGGETTO:

CUP DR4H16000310003

Codice commessa 06/16/MS Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento del corpo stradale e disciplinamento acque lungo la SP 654 della Val di Nure tra le progressive km 92+850 e 92+900 in comune di Rezzoaglio

CIG Z8E1A6D5BF

A) Importo lavori (compresi costo del personale e oneri di sicurezza)	€ 36.753,96
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 8.085,87
<u>Importo totale perizia (A+B) €</u>	<u>€ 44.839,83</u>

Impresa: Pastorini Giancarlo Via Cabanne 17 Rezzoaglio GE

Premesso che:

nel Settembre del 2015, a causa degli eventi alluvionali, si manifestava un cedimento del corpo stradale lungo la SP 654 della Val di Nure tra le progressive chilometriche 92+850 e 92+900 che ha provocato la frana dell'area destinata a parcheggio.

Il personale operativo è intervenuto immediatamente a transennare i luoghi e costretto quest'Ufficio ad attivare un senso unico alternato, finalizzato a garantire il transito in sicurezza.

la situazione già precaria si è ulteriormente aggravata a seguito delle intense precipitazioni dei giorni 02 - 03 Giugno 2106 dove si è verificato un ulteriore distacco di parti del muro pericolante che si sta riversando in proprietà private e minacciando una casa di civile abitazione e di una cascina.

che con verbale di Somma urgenza in data 09/06/16, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R.



207/2010 e dell'Art. 163 del D.Lgs 50/16, i lavori di cui sopra sono stati affidati direttamente all'Impresa **Pastorini Giancarlo loc. Cabanne 27 – 16048 Rezzoaglio GE.**

l'importo complessivo dei lavori sopradescritti, determinato con perizia parte integrante del Verbale di Somma urgenza, ammonta ad € 42.700,00 (oneri fiscali inclusi); redatta in data 09/06/16

l'impresa citata risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010

Tutto ciò premesso e visti:

il D.Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) ed in particolare le seguenti norme:

- art. 203: Annotazione dei lavori in economia;

- art. 205: Pagamenti dei lavori in economia;

ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida

ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016

**l'anno 2016 il giorno 09 del mese di giugno**

➤ la Città Metropolitana di Genova nella persona del Geom. Luigi De Filippo della Direzione Territorio e Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento;

➤ l'Impresa **Pastorini Giancarlo Via Cabanne 17 Rezzoaglio GE**

nella persona e ad ogni effetto rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pastorini Giancarlo, nato a Rezzoaglio, il 09/09/1942, presa visione di quanto esposto,

#### **SI IMPEGNANO**

- a riconoscere e rispettare tutte le leggi, norme, regolamenti e condizioni, anche se non materialmente allegate, che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici;

- ad accettare altresì tutti gli obblighi, clausole e penali contenute nel presente atto di cottimo.

In particolare l'impresa dichiara e si obbliga ad accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezzario allegato al progetto dell'importo complessivo di **Euro 42.700,00** (oneri fiscali inclusi);

L'Impresa avrà diritto al pagamento del suo credito in unica soluzione a lavori ultimati, determinato

secondo le modalità previste dagli artt. 203 e 205 del Regolamento Generale sugli Appalti.

I pagamenti verranno effettuati dal Tesoriere della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Ai fini e per gli effetti della Legge n. 136/2010 l'impresa si impegna a :

- a) consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto ed ai contratti di fornitura e servizi relativi allo stesso, riportando in particolare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento di cui all'oggetto (fatture, bonifici, contratti ecc);
- b) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancario o postale dedicati di cui all'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 ed entro 7 giorni eventuali loro variazioni;
- c) comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti dedicati ed entro 7 giorni eventuali loro variazioni.

La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 comporta la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.

Il presente Atto ha validità a tutti gli effetti quale verbale di Consegna dei Lavori la cui durata sarà di giorni 60 (**sessanta**) naturali e consecutivi a decorrere dalla data odierna, pertanto l'Impresa si impegna ad ultimare i suddetti lavori entro il 07/08/16.

La penale pecuniaria, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilita nella misura dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Essa sarà iscritta nello Stato Finale a debito dell'Impresa.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'IMPRESA**  
*(Pastorini Giancarlo)*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Geom. Luigi De Filippo)*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

*(Geom. Luigi De Filippo)*



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA  
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'  
Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 D.lgs 50 del 18/04/16)

OGGETTO: Codice commessa ..06/16/VISU

Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento del corpo stradale, e disciplinamento acque lungo la SP 654 della Val di Nure tra le progressive chilometriche 92+850 e 92+900 in comune di Rezzoaglio.

A) Importo lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 36.753,96
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 8.085,87
<u>Importo totale perizia (A+B)</u>	<u>€ 44.839,83</u>

\*\*\*\*\*

Nel Settembre del 2015, a causa degli eventi alluvionali, si manifestava un cedimento del corpo stradale lungo la SP 654 della Val di Nure tra le progressive chilometriche 92+850 e 92+900 che ha provocato la frana dell'area destinata a parcheggio.

Il personale operativo è intervenuto immediatamente a transennare i luoghi e costretto quest'Ufficio ad attivare un senso unico alternato, finalizzato a garantire il transito in sicurezza.

La situazione già precaria si è ulteriormente aggravata a seguito delle intense precipitazioni dei giorni 02 - 03 Giugno 2106 dove si è verificato un ulteriore distacco di parti del muro pericolante che si sta riversando in proprietà private e minacciando una casa di civile abitazione e di una cascina.

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra esposto, diventa necessario procedere ad un intervento di Somma Urgenza in quanto potrebbe essere compromessa ulteriormente la sicurezza per la viabilità anche



transitando a senso unico alternato.

Pertanto è previsto un intervento di rimozione del materiale franato al fine di ridurre i rischi sulla possibilità di ulteriori crolli nei terreni privati ed interessare la stabilità dei manufatti privati, nonché ulteriori cedimenti del piano viabile.

\*\*\*\*\*

Per l'esecuzione dei lavori è stata interpellata la seguente impresa: **Pastorini Giancarlo Via Cabanne 17 Rezzoaglio GE.**


L'Impresa di cui sopra si è dichiarata immediatamente disponibile ad iniziare i lavori in argomento e risulta in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione degli stessi.

L'importo complessivo dei lavori è stato consensualmente concordato e definito in € 44.839,83. (Euro quarantaquattromilaottocentotrentanove/83) oneri IVA inclusi, secondo il computo allegato redatto con l'utilizzo del prezzario abitualmente in uso alla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni, Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità dei Lavori in economia per le manutenzioni stradali approvato con D.D. 2643 prot N° 56206 del 26 Giugno 2015:

L'impresa **Pastorini Giancarlo Via Cabanne 17 Rezzoaglio GE** si è resa disponibile a praticare lo sconto del 5,00% sull'importo dei lavori al netto della sicurezza pari a € 1.620,00 ed eseguire gli stessi alla cifra di € 42.700,00 (diconsi euro quarantaduemilasettecento/00), oneri sicurezza e oneri fiscali compresi con il seguente quadro economico:

<b>Importo lavori</b>	€	35.133,96
Sconto 5,00%	€	1.756,70
Importo lavori netto	€	33.377,26
Oneri Sicurezza	€	<u>1.620,00</u>
Importo lavori con sicurezza	€	34.997,26
Somme a disposizione (per IVA 22% in arr.)	€	7.702,74
<b>Importo complessivo</b>	€	<u><b>42.700,00</b></u>


Tutto ciò descritto e considerato, il sottoscritto Geom. Luigi De Filippo dichiara che i

Stazione convegn  
Il R.U.P. 

suddetti lavori rivestono carattere di Somma Urgenza ed ha conseguentemente redatto il presente verbale, comprensivo di perizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. 207/10, e al'Art. 163 del D.lgs 50/16 disponendo l'affidamento diretto degli stessi all'Impresa **Pastorini Giancarlo Via Cabanne 17 Rezzoaglio GE.**


Genova, 09/06/16

**Il Tecnico Verbalizzante**

(Geom Luigi De Filippo) 


Si nomina il Geom. Luigi De Filippo quale Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione

**Il Direttore di Direzione**

(Ing. Pietro Bellio) 

Per accettazione:

**Il Responsabile del Procedimento**

(Geom Luigi De Filippo) 

	DESCRIZIONE DEI LAVORI	numero	LUNG.	LARG.	ALTESSA	Unità di Misura	Quantità Totali	Lavori	
								Prezzo Unitario	Importi Totali
<b>A Lavori a misura</b>									
1	A2 Nolo autocarro portata fino a 18t trasporto materiale scavato in sito di stoccaggio	3,00	12,00		9,00	h	324,00		
	sommano					h	324,00	54,00	17.496,00
2	A5 Escavatore con martellone fino a 100HP demolizione strutture pericolanti		3,00		9,00	h	27,00		
	sommano					h	27,00	84,10	2.270,70
3	A6 Escavatore tipo ragno		10,00		9,00	h	90,00		
	sommano					h	90,00	65,00	5.850,00
4	A7b Pala caricatrice gommata fino a 120 HP		10,00		9,00	h	90,00	65,60	5.904,00
5	A16 Martello pneumatico demolitore da 24 kg		5,00		9,00	h	45,00	37,90	1.705,50
6	B3c Taglio piante diametro compreso tra cm 30 e cm 50	24,00				cad	24,00	79,49	1.907,76
	importo lavori soggetto a ribasso								35.133,96
	Sicurezza quantità A (canilizzazione) Vedi allegati all' Elenco prezzi integrativo della sicurezza			300,00					
	Sicurezza quantità B (segnaletica) Vedi allegati all' Elenco prezzi integrativo della sicurezza			290,00					
	Sicurezza quantità C (flavorazione) vedi allegati all' Elenco prezzi integrativo della sicurezza			1.030,90					
	Totale Sicurezza ( non soggetto a ribasso)			1.620,00					1.620,00
	importo lavori complessivo								36.753,96
<b>B Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>									
	Per IVA 22%						8.085,87		
	Totale somme a disposizione						8.085,87		8.085,87
	importo totale computo metrico								44.839,83
	importo lavori soggetto a sconto								35.133,96
	Sconto Offerto del 5%								1.756,70
	Sommano								33.377,26
	importo sicurezza non soggetto a ribasso								1.620,00
	Totale								34.997,26
	IVA 22%								7.699,40
	TOTALE PERIZIA								42.696,66

A) IMPORTO ONERI SICUREZZA RELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI

n° art.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.d.M.	Quantità Parziali	Quantità Totali	SICUREZZA		
					Prezzo Unitario	Importi Parziali	Importi Totali
1	Formazione di ponteggiatura, completa di ponte, sottoponte e dei piani di lavoro in tavoloni idonei a sostenere tutte le apparecchiature necessarie alle lavorazioni...						
	Intervento km.	mc.	0,00				
	Per maggiori quantità ed arr.ti	mc.	0,00				
	Sommano	mc.		0,000	12,00	0,00	0,00
2	Fornitura e posa di cavo in acciaio di sicurezza, compresa la fornitura e posa su strada di ancoraggi e golfari di rinvio del cavo...						
	Intervento km.	ml.	0,00				
	Per maggiori quantità ed arr.ti	ml.	0,00				
	Sommano	ml.		0,00	5,00	0,00	0,00
3	Formazione di parapetto di protezione realizzato in banchina, completo di struttura in montanti costituiti da tondini in acciaio diam. 20 mm. adeguatamente infissi nel terreno, protezione provvisoria longitudinale in tavolato spessore 4 mm. Disposta lungo tutto il tratto di lavoro.						
	Intervento km.	ml.	0,00				
	Per maggiori quantità ed arr.ti	ml.	0,00				
	Sommano	ml.		0,00	7,30	0,00	0,00
4	Formazione di parapetto di protezione realizzato per lavori a sbalzo su opere d'arte, completo di struttura in montanti costituiti da tondini in acciaio diam. 20 mm. forniti e posti in opera annegati in getto di cls magro compresa la formazione di protezione provvisoria longitudinale in tavolato spessore 4 mm. Disposta lungo tutto il tratto di lavoro e fissata ai montanti.						
	Intervento km.	ml.	0,00				
	Per maggiori quantità ed arr.ti	ml.	0,00				
	Sommano	ml.		0,00	17,50	0,00	0,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.d.M.	Quantità Parziali	Quantità Totali	SICUREZZA		
				Prezzo Unitario	Importi Parziali	Importi Totali
Formazione di parapetto di protezione realizzato per lavori a sbalzo su opere d'arte, realizzato mediante struttura in montanti costituita da barre di widad diam. 26,5 poste in opera mediante perforazione armata e adeguatamente manicottate, compresa la formazione di protezione provvisoria longitudinale in tavolato spessore 4 mm. disposta lungo tutto il tratto di lavoro e fissata ai montanti.						
Intervento km.	ml.	0,00				
Per maggiori quantità ed arr.li	ml.	0,00				
Sommano	ml.		0,00	150,00	0,00	0,00
6						
Realizzazione di idoneo impianto di cantiere, comprensivo di fornitura e posa in opera di idonea recinzione dell'area di cantiere costituita da pannelli in rete elettrosaldata di altezza di 2.00 m. circa, montati su tubolari e posti in opera su idonei basamenti in cemento, fissati a terra; compresa la fornitura e posa in opera di idonea baracca di cantiere, spogliatoi, gabinetti, locali per lavarsi, locali di ricovero e riposo, presidio sanitario; compresa inoltre la realizzazione di impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio.						
	a corpo	1,00				
Sommano	a corpo			1,00	300,00	300,00
<b>SOMMANO</b>						300,00
<b>A) IMPORTO ONERI SICUREZZA RELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI</b>						€ 300,00

**B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE**

ord.	n° art.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.d.M.	Quantità Totali	SICUREZZA	
					Prezzo Unitario	Importi totali
1		<p>Oneri relativi alla messa in sicurezza del cantiere nei confronti dell'interferenza con la circolazione stradale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitura e posa in opera di segnali per avvertimento, individuazione, delimitazione e fine cantiere, come da facsimile allegato e da eventuali integrazioni.</li> <li>• Individuazione nonché delimitazione del cantiere mediante idonee protezioni marginali, di opportuna resistenza e staticità in relazione alle esigenze cantieristiche, spostamenti successivi del cantiere e delle eventuali sospensioni incluse le riparazioni per danneggiamenti, furti, etc..</li> <li>• Fornitura, posa e mantenimento di lanterne semaforiche per l'istituzione di senso unico alternato; in deroga il segnalamento può essere eseguito con movieri, attestati agli estremi del cantiere, e muniti degli appositi dispositivi di protezione personale nonché di apparecchiature radio per il necessario coordinamento</li> </ul>				
			a corpo	1,000	290,00	
		<b>SOMMANO</b>				<b>290,00</b>
<b>B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE</b>				<b>€</b>	<b>290,00</b>	



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Servizio Amministrativo**

**Oggetto: CC: 06/16/V/SU. S.P. 654 DELLA VAL DI NURE . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, E DISCIPLINAMENTO ACQUE LUNGO LA S.P. 654 TRA LE PROG.VE KM 92+850 E 92+900, IN COMUNE DI REZZOAGLIO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA CON PERIZIA GIUSTIFICATIVA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA PASTORINI GIANCARLO CON SEDE A REZZOAGLIO GE. IMPORTO 42.700,00= (ONERI INCLUSI).**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USC ITA	1030209	12	1000797	+	42.700,00			766	2016			D87H160 0031000 3	Z8E1A6 D5BF
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>					+								
<b>TOTALE SPESE:</b>					+	42.700,00							

Genova li, 05/07/2016

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(TORRE MAURIZIO)  
con firma digitale**